



# COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO

Provincia di Caserta  
Settore Tecnico

Prot. N. 581 del 27/01/2023  
Registro Area Tecnica N° 14/2023  
Registro Gen. N. 24/2023

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N. 14 del 27/01/2023

**OGGETTO:** Lavori per l'intervento straordinario per lo sprofondamento del cimitero comunale di Castel Campagnano interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico ed erosione dell'argine del fiume Volturno. Importo a base di gara Euro 4.078.577,34- CUP: C31H16000130001- CIG: 7716880AD2. Approvazione e Liquidazione 2° SAL in favore del Consorzio CONPAT scarl.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E RUP

#### Premesso

- con delibera di Giunta Comunale n° 93 del 27/11/2018, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo, acquisito al protocollo dell'Ente n. 6240/2018, per l'esecuzione dei lavori per l'intervento straordinario per lo sprofondamento del cimitero comunale di Castel Campagnano interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico ed erosione dell'argine del fiume Volturno, riportante il seguente quadro economico:

Descrizione		Importi (€)	
A	LAVORI		4.078.577,34
a1	Lavori soggetti a ribasso	4.030.044,37	
a2	Oneri della sicurezza	48.532,97	
B	SOMME A DISPOSIZIONE		1.067.401,69
B1	Somme a disposizione parziali	555.274,49	
b.1.1	Lavori in economia	5.000,00	
b.1.2	Imprevisti	19.924,32	
b.1.3	Oneri a discarica	120.000,00	
b.1.4	Spese generali inferiori al 12% lavori	410.350,17	
B.2	Altre somme a disposizione	512.127,20	
b.2.1	IVA lavori al 10%	421.850,17	
b.2.2	IVA spese generali 22%	90.277,074	
	TOTALE COMPLESSIVO		5.145.979,03

- che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 110/2018:
  - 1 si è stabilito di procedere mediante procedura telematica aperta per l'affidamento, ai sensi dell'art. 60 e 95 co 6 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori per l'intervento straordinario per lo sprofondamento del cimitero comunale di Castel Campagnano interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico ed erosione dell'argine del fiume Volturno - Importo a base di gara Euro 4.078.577,34- CUP: C31H16000130001;
  - 2 si è delegata la CUC Medio Volturno con sede operativa nel Comune di Ruviano per l'espletamento della procedura di gara ai sensi del regolamento per il funzionamento della stessa;
  - 3 si è dato atto che il CIG riferito all'esecuzione del servizio in argomento è : 7716880AD2

- 4 si è reso noto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Domenico Marra;
  - 5 si è stabilito di procedere all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
  - 6 si sono approvati gli atti di gara con gli allegati di seguito elencati:
    - o Bando di gara;
    - o Disciplinare;
    - o Modello di Istanza;
  - 7 si è stabilito di provvedere, nei modi, forme e termini previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) nonché secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 2.12.2016, a pubblicare:
    - o ai sensi degli articoli 29, comma 1 e 2, del Codice e dell'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito istituzionale del Comune di Castel Campagnano, nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" della sezione "Amministrazione Trasparente", nonché sulla piattaforma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [www.serviziopubblici.it](http://www.serviziopubblici.it) e nella piattaforma della CUC;
    - o ai sensi degli articoli 73, comma 4, del Codice e 2, comma 6, del D.M. del 2 dicembre 2016, il Bando, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale relativa ai contratti pubblici;
    - o ai sensi degli articoli 73, comma 4, del Codice e 2 comma 6, del D.M. del 2 dicembre 2016, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale relativa ai contratti pubblici;
    - o ai sensi degli articoli 73, comma 4, del Codice e 3, comma 1, lett. a), del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è pubblicato per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale;
    - o ai sensi degli articoli 73, comma 4, del Codice e 4, comma 1, lett. b), del D.M. 2 dicembre 2016, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale;
    - o ai sensi dell'art. 29, comma 1 e 2, del Codice, la stazione appaltante, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del Codice del Processo Amministrativo, sul profilo del committente, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;
- che il bando, il disciplinare e gli allegati, acquisiti al prot. 6573/2018, sono stati pubblicati nei termini e modi previsti;
  - che con determinazione del Responsabile della C.U.C. Medio Volturno n° 04 del 22/01/2019 (R.G. n°18/2019) veniva nominato il seggio di gara costituito dall'arch. Domenico Marra, presidente, dal dott. Alfonso Musco, e dalla dott.ssa Raffaella Galdiero, entrambi componenti;
  - che il suddetto seggio di gara ha svolto le seguenti operazioni:
    - o in data 23/01/2019 in seduta pubblica iniziava le operazioni di gara e redigeva il verbale n° 1;
    - o in data 05/02/2019 in seduta pubblica continuava le operazioni di gara e redigeva il verbale n° 2;
    - o in data 05/03/2019 in seduta pubblica continuava le operazioni di gara e redigeva il verbale n° 3;
    - o in data 12/03/2019 in seduta pubblica continuava le operazioni di gara e redigeva il verbale n° 4;
    - o in data 19/03/2019 in seduta pubblica continuava le operazioni di gara e redigeva il verbale n° 5);
  - che in data 28/03/2019 con nota prot. 1620/2019 la dottoressa Raffaella Galdiero ha rassegnato le dimissioni da componente del suddetto seggio di gara;
  - che in data 28/03/2019 con nota prot. 1621/2019 il dott. Alfonso Musco ha rassegnato le dimissioni da componente del suddetto seggio di gara;
  - che con determina del Responsabile della C.U.C. n° 22/2019 del 2/4/2019 (R.G. n° 101/2019 ) sono stati sostituiti i due componenti nelle persone dell'arch. Gabriella Saudella e arch. Antonio del Monaco;
  - che il suddetto seggio di gara ha svolto le seguenti operazioni:
    - o in data 2/04/2019 in seduta pubblica continuava le operazioni di gara e redigeva il verbale n° 6 ;
    - o in data 4/04/2019 in seduta pubblica continuava le operazioni di gara e redigeva il verbale n° 7;
    - o in data 16/04/2019 in seduta pubblica continuava le operazioni di gara e redigeva il verbale n° 8;
    - o in data 18/04/2019 in seduta pubblica continuava le operazioni di gara e redigeva il verbale n° 9;

- che con nota prot. 2552 del 14/05/2019 si provvedeva, a seguito della verifica della documentazione amministrativa, alla comunicazione, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs n°50/2016 s.m.i degli ammessi e non ammessi alle fasi successive di gara;
- che con determinazione del Responsabile della CUC n° 35 del 14/05/2019 -R.G. n°147/2019, e n° 48 del 27/07/2019 - R.G. n° 242/2019- è stata nominata la commissione per la valutazione delle offerte nelle persone dell'ing. Raffaele Martino, presidente, ing. Luigi Fusco e ing. Fabio Leonetti, componenti;
- che il Responsabile della CUC invitava il RUP ad inoltrare richiesta ai partecipanti di rinnovo della polizza provvisoria;
- che le suddette richieste sono state inviate agli operatori economici in maniera telematica in seguito alle quali il RUP arch. Domenico Marra con determinazione n° 100 del 17/09/2019 ha provveduto ad effettuare l'esclusione degli operatori n° 14 - n° 18- e n°19 che non avevano trasmesso il rinnovo della polizza;
- che il RUP arch. Domenico Marra con determinazione n° 108 del 30/09/2019 ha provveduto ad effettuare la riammissione dell'operatore economico n° 18;
- che le esclusioni sono state regolarmente comunicate ai sensi di legge senza opposizioni;
- che la commissione di gara ha effettuato le operazioni riportate nei relativi verbali numerati dal n° 1 al n°12 a conclusione delle quali stilava la seguente graduatoria definitiva, proponendo l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico CONPAT SCARL, primo in graduatoria con un punteggio totale di 92,54 su 100, avendo offerto un tempo di esecuzione pari a 527 giorni, e un ribasso economico del 3% sull'importo a base d'asta, corrispondente ad un importo di esecuzione di € 3.909.143,04 e si riporta la seguente graduatoria:

Ragione Sociale	Valore Offerta	Ribasso	Ribasso %	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Punteggio Totale
CONPAT SCARL	3.909.143,04	120.901,33	3	90,00	2,54	92,54
D.R.G. S.R.L.	3.725.776,02	304.266,35	7,55	84,79	6,40	91,19
RTI ZETA COSTRUZIONI - EURO INFRASTRUTTURE S.R.L.	3.443.471,41	586.572,96	14,555	80,83	9,27	90,10
UNYON CONSORZIO STABILE SCARL	3.550.952,70	479.091,67	11,888	80,71	9,09	89,80
RILLO COSTRUZIONI S.R.L.	3.582.709,44	447.334,93	11,1	78,28	9,03	87,31
CONSORZIO KREA SRL	3.844.581,73	185.462,64	4,602	81,06	3,90	84,96
GANOSIS CONSORZIO STABILE	3.667.340,38	362.703,99	9	77,30	7,63	84,93
CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	3.471.883,22	558.161,15	13,85	73,32	9,22	82,54
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	3.888.589,81	141.454,56	3,51	79,01	2,98	81,99
SANMO APPALTI S.C.A.R.L.	3.332.846,69	697.197,68	17,3	72,46	9,47	81,93
FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	3.911.158,06	118.886,31	2,95	78,99	2,50	81,49
TECNOCOSTRUZIONI S.r.l.	3.434.524,71	595.519,66	14,777	71,96	9,29	81,25
VALORI Scarl Consorzio Stabile	3.808.391,93	221.652,44	5,5	76,48	4,66	81,14
RTI CONSORZIO STABILE ARGO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'LIMITATA - ERREGI COSTRUZIONI S.R.L.	3.794.165,87	235.878,50	5,853	71,73	4,96	76,69
consorzio stabile fenisp	3.547.648,06	482.396,31	11,97	66,89	9,09	75,98
CONSORZIO STABILE REAL ITALY S.C.A.R.L.	3.023.057,18	1.006.987,19	24,987	58,09	10,00	68,09
RTI HYDROGEO SRL - DE.GA COSTRUZIONI SRL	3.299.800,33	730.244,04	18,12	57,74	9,52	67,26

- che la suddetta proposta di aggiudicazione è stata acquisita al prot. 6587/2019;
- che con il passaggio in giudicato della sentenza n° 58/2021 del TAR Campania Napoli è stato annullato il dispositivo della determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 52/2021;
- che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n° N. 55 del 29/04/2021 è stato disposto di:
- di approvare, i verbali – numerati dal n° 1 al n° 9 del seggio di gara, numerati dal n° 1 al n°12 - delle operazioni di gara effettuate dalla Commissione giudicatrice;
- di approvare, altresì, la graduatoria di merito definitiva risultante dalla proposta dalla commissione tecnica di gara;
- di aggiudicare l'appalto al Consorzio CONPAT scarl, primo in graduatoria con un punteggio totale di 92,54 su 100, avendo offerto un tempo di esecuzione pari a 527 giorni, e un ribasso economico del 3,0% sull'importo a base d'asta, corrispondente ad € 3.909.143,04 oltre oneri per la sicurezza 48.532,97 ed IVA, per cui l'importo da contratto è pari ad e 3.957.676,01 oltre IVA;
- di dichiarare, avendo effettuate, come da documentazione agli atti, le verifiche d'ufficio e le formalità atte a verificare la veridicità delle attestazioni rese in sede di gara per il precitato Consorzio e per la consorziata indicata per l'esecuzione Casertana Costruzioni srl, la presente aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7, D.lgs. n. 50/2016;

- che è stato stipulato presso il Notaio Enrico Matano in Santa Maria Capua Vetere il contratto con il suddetto Consorzio giusto Rep n° 9422 raccolta n° 6835 regolarmente registrato;
- che il legale rappresentante con nota acquisita al prot. n° 454/2021 ha richiesto l'anticipazione così come previsto dalla normativa vigente trasmettendo la polizza a garanzia, la fattura e la dichiarazione del c.c. dedicato;
- che è stato redatto il verbale di consegna dei lavori acquisito al prot. 4414 del 02/08/2021;
- che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 112 del 23/09/2021 è stato disposto di liquidare l'anticipazione in favore del Consorzio CONPAT scarl per un importo pari ad € 791.535,20 oltre IVA al 10% pari a 79.153,52 dell'importo complessivo di € 870.688,72;
- che in data 30/06/2022 il direttore dei lavori ha trasmesso il 1° SAL dei lavori acquisito al prot. N°4091/2022 unitamente ai relativi atti contabili;
- che con determina del Responsabile del Settore Tecnico N. 95 del 01/09/2022 è stato disposto di approvare relativamente all'intervento straordinario per lo sprofondamento del cimitero comunale di Castel Campagnano, il 1°SAL a favore del Consorzio CONPAT scarl pari ad € 759.856,55 IVA compresa relativamente all'esecuzione dei lavori per l'intervento straordinario per lo sprofondamento del cimitero comunale di Castel Campagnano interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico ed erosione dell'argine del fiume Volturno. CUP: C31H16000130001- CIG: 7716880AD2 e di liquidare a favore del Consorzio CONPAT scarl, - relativamente ai suddetti lavori CUP C31H16000130001 - CIG 7716880AD2, l'importo di € 604.085,96 oltre IVA per un totale di € 664.494,56 così come indicato nel certificato di pagamento allegato emesso in cui oltre alle ritenute di legge è stato indicato ed applicato il recupero dell'anticipazione erogata relativamente all'importo dei lavori eseguiti al 1° SAL

**Visto 2° SAL** dei lavori acquisito al prot N° 7735/2022 e i relativi atti contabili, effettuate le verifiche di competenza, e ritenuto di procedere all'approvazione e alla liquidazione dello stesso;

#### **Dato atto**

- di essere legittimato ad emanare l'atto in ragione all'incarico conferito con provvedimento del Sindaco quale responsabile del Settore Tecnico;
- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolare modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

#### **Visti:**

- il Dlgs 50/2016;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Settore Tecnico;
- il contratto e il capitolato d'appalto;
- la polizza fideiussoria 2021/13/6605065 emessa da Italiana Assicurazioni;
- i DURC del Consorzio CONPAT scarl e della Casertana Costruzioni srl acquisiti rispettivamente al prot. 5336/2022 e 5338/2022;
- la citata determina di liquidazione dell'anticipazione n° 112/2022;
- la fattura n° 1158 del 30/06/2022 acquisita al prot. 4264 del 5/07/2022 per l'importo di € 664.494,56 emessa dal Consorzio CONPAT scarl;

**Ritenuto di procedere** alla approvazione del 1° SAL richiesto pari ad € 759.856,55 oltre IVA, i relativi atti contabili e di liquidare l'importo di € 322.445,23 oltre IVA per un totale di € 354.689,75 così come indicato nel certificato di pagamento emesso in cui oltre alle ritenute di legge è stato indicato ed applicato il recupero dell'anticipazione erogata relativamente all'importo dei lavori eseguiti al 2° SAL;

**Dato atto, altresì,** che avendo indicato la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell'obbligazione, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, nonché il visto attestante la copertura finanziaria, resi ai sensi del T.U. degli Enti Locali, vengono espressi in calce alla presente specificando il vincolo costitutivo sullo stanziamento di bilancio (codice bilancio e capitolo);

## DETERMINA

1. che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare** relativamente all'intervento straordinario per lo sprofondamento del cimitero comunale di Castel Campagnano, il 2°SAL a favore del Consorzio CONPAT scrl pari ad € 354.689,75 IVA compresa relativamente all'esecuzione dei lavori per l'intervento straordinario per lo sprofondamento del cimitero comunale di Castel Campagnano interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico ed erosione dell'argine del fiume Volturno. CUP: C31H16000130001- CIG: 7716880AD2;
3. **di liquidare** a favore del Consorzio CONPAT scrl, - relativamente ai suddetti lavori CUP C31H16000130001 - CIG 7716880AD2, l'importo di € 322.445,23 oltre IVA per un totale di € 354.689,75 così come indicato nel certificato di pagamento allegato emesso in cui oltre alle ritenute di legge è stato indicato ed applicato il recupero dell'anticipazione erogata relativamente all'importo dei lavori eseguiti al 2° SAL;
4. **Di dare atto** che sono state acquisite la fattura elettronica n° 3 del 05-01-2023, Protocollo n. 242 del 10-01-2023 -, la regolarità contributiva, mentre saranno a cura del Responsabile dell'ufficio economico finanziario le verifiche di regolarità fiscale;
5. **Di dare atto, altresì, che la presente determinazione:**
  - o È esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile
  - o attestante la copertura finanziaria;
  - o viene comunicata alla Giunta Comunale tramite del segretario Comunale;
  - o viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
  - o viene inserita nel fascicolo delle determine;

**Il Responsabile del Settore Tecnico e RUP**  
**Dr Domenico Marra**




### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore interessato, in ordine alla sopra riportata determinazione esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs n°267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Castel Campagnano li 27/01/2023



Il Responsabile del Settore Tecnico  
dr. arch. Domenico Marra





**Comune di Castel Campagnano**  
**Provincia di Caserta**  
Piazza Avvocato Domenico Cotugno

**SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO**

**OGGETTO:** Lavori per l'intervento straordinario per lo sprofondamento del cimitero comunale di Castel Campagnano interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico ed erosione dell'argine del fiume Volturno. Importo a base di gara Euro 4.078.577,34 - CUP C31H16000130001 - CIG 7716880AD2. Liquidazione 2° SAL in favore del Consorzio CONPAT scarl. Proposta determinazione n. 14 del 27/01/2023.

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario - in ordine alla **regolarità contabile** della presente proposta di determinazione, esprime, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m. i. e del vigente regolamento comunale sui controlli interni, parere **FAVOREVOLE**.

**Codice di bilancio codice 08.01-2.03.01.02.001 - 3255/2**

Castel Campagnano, 30/01/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Alfonso Musco

